

PLAN DE LANZAMIENTO COMERCIAL COMPLETO

Software de gestion de menus para restaurantes potenciado por Inteligencia Artificial

Mercado objetivo	50.000+ restaurantes con menu del día en Espana
Tecnologia	Claude AI + Python + SaaS Web
Estado actual	MVP funcional con 12 modulos operativos
Objetivo 12 meses	500 restaurantes de pago -- 25.000 EUR/mes MRR
Version documento	1.0 -- Junio 2025

Elaborado por MerakIA Agency -- Confidencial

01 RESUMEN EJECUTIVO

La Oportunidad

Espana cuenta con **279.000 restaurantes activos**, de los cuales mas de 50.000 ofrecen menu del dia. El sector mueve **43.500 millones de euros anuales** (FEHR 2024) y se enfrenta a un problema estructural: la gestion del menu semanal se hace de forma manual, con un coste de tiempo estimado de **3-5 horas semanales por cocinero** y un desperdicio alimentario medio del **12-15% de la compra**.

279.000	50.000+	43.500M EUR	<5%
restaurantes en Espana	con menu del dia	facturacion sector	usan software con IA

El Problema Real del Chef

Dolor	Impacto	Consecuencia
Tiempo perdido	3-5h/semana	Planificar menu, calcular cantidades y gestionar desperdicio de forma completamente manual
Food cost sin control	Error +-8%	Sin escandallo digital el coste real se desconoce hasta el cierre mensual
Rotacion improvisada	Repeticion	Sin historial el chef repite proteinas y preparaciones sin darse cuenta
Riesgo alergenos	Multa hasta 60.000 EUR	Reglamento UE 1169/2011: obligacion de declarar los 14 alergenos principales
Desperdicio alimentario	12-15%	Ingredientes caducados por falta de gestion equivalen a perdida directa de margen

Propuesta de Valor ChefMenu AI

ChefMenu AI es el **primer asistente de cocina potenciado por IA** que resuelve los cinco dolores simultaneamente: genera el menu optimo en 30 segundos, controla el food cost en tiempo real, gestiona la rotacion automatica, garantiza el cumplimiento de alergenos y convierte las sobras en platos creativos.

Ventaja competitiva clave: ningun software actual de hosteleria usa IA conversacional para generar menus. Los competidores son gestores de recetas estaticos. ChefMenu AI es un chef virtual que piensa, propone y optimiza.

Proyeccion de Ingresos

Escenario	Mes 6	Mes 12	Mes 18	Mes 24	MRR Mes 24
Conservador	20 clientes	150 clientes	300 clientes	500 clientes	20.000 EUR/mes
Realista	40 clientes	300 clientes	600 clientes	1.000 clientes	42.000 EUR/mes
Optimista	80 clientes	500 clientes	1.200 clientes	2.500 clientes	110.000 EUR/mes

02 DECISION DE PLATAFORMA

Comparativa de Opciones

Plataforma	TTM	Coste dev.	UX movil	Distribucion	Fase
Web App SaaS (actual)	0 meses	Bajo	Media	URL directa	FASE 1
PWA	2 meses	Bajo-Medio	Alta	URL + instalar	FASE 2
App Nativa iOS+Android	6-9 meses	Alto	Maxima	App Stores	FASE 3
App hibrida React Native	4-6 meses	Medio	Alta	App Stores	FASE 3

RECOMENDACION: Comenzar como Web SaaS (ya construido) y convertir a PWA en Fase 2 (unas 2 semanas de trabajo). La PWA permite instalar el icono en el movil del chef, funcionar offline y acceder a la camara, sin los costes ni tiempos de las app stores. App nativa solo si se supera los 1.000 restaurantes activos.

Roadmap Tecnico: de MVP a Produccion

Fase	Plazo	Stack	Accion clave
0 - MVP actual	Ya listo	Streamlit + SQLite + Claude API	Demos con 5 restaurantes piloto
1 - SaaS basico	2 meses	FastAPI + PostgreSQL + React/Next.js	Multi-tenant, login, billing Stripe
2 - PWA	3 meses	Next.js PWA + Service Workers	Instalar en movil, camara nativa, modo offline
3 - Escala	6 meses	AWS/GCP + Redis + CDN + API publica	Integraciones TPV, proveedores, franquicias
4 - App nativa	9-12 meses	React Native o Flutter	App Store / Google Play si MRR > 30.000 EUR

Arquitectura Objetivo (Fase 2)

Frontend: Next.js 14 + Tailwind CSS + PWA manifest. Desplegado en Vercel.

Backend: FastAPI (Python) en Railway o Render. PostgreSQL con Supabase.

IA: Claude Sonnet 4.6 via Anthropic API con cache de prompts para reducir costes.

Auth: Clerk o Supabase Auth con soporte multi-restaurante.

Billing: Stripe Subscriptions con webhooks para gestion de tiers.

Storage: Cloudflare R2 para fotos de platos y despensa.

Coste de infraestructura estimado a 500 clientes: ~350 EUR/mes (incluye Claude API ~200 EUR).

03 MODELO DE NEGOCIO Y PRICING

Tiers de Precio

	BASICO	PRO	CHAIN	GOURMET
Precio/mes	29 EUR	59 EUR	199 EUR	249 EUR
Precio/ano (20% dto.)	278 EUR	566 EUR	1.910 EUR	2.390 EUR
Restaurantes	1	1	Hasta 5	1 alta cocina
Generaciones IA/mes	30	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Escandallo con merma	No	No	No	Si
Menu degustacion	No	No	No	Si
Foto despensa (IA)	No	Si	Si	Si
Fichas tecnicas PDF	5/mes	Ilimitado	Ilimitado	Si Premium
Soporte	Email	Email+Chat	Account Mgr	Asesor dedicado

Estrategia de entrada: Trial gratuito 14 días (sin tarjeta) -> onboarding guiado en 10 minutos -> el chef ve el valor en la primera generacion de menu. Conversion objetivo: 25% de trials a Pro.

Revenue Model -- Escenario Realista

Mes	Basico (29 EUR)	Pro (59 EUR)	Chain (199 EUR)	MRR Total	ARR anual
Mes 3	20 x 29 = 580 EUR	10 x 59 = 590 EUR	2 x 199 = 398 EUR	1.568 EUR	18.816 EUR
Mes 6	50 x 29 = 1.450 EUR	30 x 59 = 1.770 EUR	5 x 199 = 995 EUR	4.215 EUR	50.580 EUR
Mes 12	120 x 29 = 3.480 EUR	100 x 59 = 5.900 EUR	15 x 199 = 2.985 EUR	12.365 EUR	148.380 EUR
Mes 18	200 x 29 = 5.800 EUR	200 x 59 = 11.800 EUR	30 x 199 = 5.970 EUR	23.570 EUR	282.840 EUR
Mes 24	300 x 29 = 8.700 EUR	300 x 59 = 17.700 EUR	50 x 199 = 9.950 EUR	36.350 EUR	436.200 EUR

04 FASES DE LANZAMIENTO

FASE 0 -- MVP (Actual)

Estado: Completado. 12 modulos funcionales sobre Streamlit + SQLite + Claude API.

Que ya funciona	Generador menu IA, escandallo, despensa por foto, fichas PDF, briefing, escandalo mode, rotacion inteligente, importar PDF/TXT, menu degustacion y escandallo con merma
Que falta para Beta privada	Login basico, hosting en Render/Railway, dominio propio, formulario de alta piloto
Tiempo estimado	3-4 semanas de trabajo tecnico
Coste estimado	0-200 EUR (hosting basico)

FASE 1 -- Beta Privada (Mes 0-3)

Objetivo: 15-20 restaurantes piloto sin coste. Validar el producto y generar casos de exito.

Captacion pilotos	Contacto directo en bares y restaurantes del entorno, grupos de WhatsApp hosteleria, asociaciones locales y LinkedIn de chefs
Que ofrecer	Acceso gratuito 3 meses a cambio de feedback semanal y permiso para usar como caso de exito
Metricas de validacion	NPS > 40, retencion semana 4 > 60%, al menos 3 testimonios en video
Entregables de fase	Landing page, onboarding por email, formulario de feedback, dashboard interno de uso

FASE 2 -- Lanzamiento Publico (Mes 3-6)

Objetivo: 150 restaurantes de pago. Lanzamiento apoyado en prueba social y primeros ingresos.

Canal principal	Redes sociales (TikTok + Instagram) con demos en video del producto en cocinas reales
Paid Ads	Meta Ads: 500 EUR/mes segmentado a propietarios y cocineros de restaurantes en Espana
PR	Nota de prensa a medios del sector: Hosteltur, Restauracion News, El Confidencial Gastro
Precio lanzamiento	Oferta early adopter: Pro por 39 EUR/mes los 3 primeros meses para los 100 primeros clientes

FASE 3 -- Escala (Mes 6-12)

Objetivo: 500+ restaurantes. Expansion de canales, partnerships y primeras integraciones.

Partnerships clave	Escuelas de hosteleria (CETT, Le Cordon Bleu), distribuidores alimentarios, proveedores TPV
Integraciones	API con TPVs principales (Agora, ICG, Cover Manager), exportacion avanzada a Excel/PDF
Expansion geografica	Portugal (mercado similar, mismo stack tecnico) y Latam (Argentina, Mexico) en Fase 4
Equipo necesario	1 developer frontend, 1 customer success, 1 comercial (comision pura los primeros 6 meses)

05 ESTRATEGIA DE VENTAS B2B

Quien Toma la Decision de Compra

Perfil	Rol	Motivacion principal	Canal de llegada
Chef / Jefe de cocina	Usuario + Influencer	Ahorro de tiempo, reconocimiento profesional	TikTok, Instagram, boca a boca
Propietario del restaurante	Decision maker	Reducir costes, control del negocio	LinkedIn, Google, referidos
Gerente / Director F&B;	Comprador en cadenas	ROI medible, integracion de sistemas	LinkedIn, ferias, consultoria
Asesor gastronomico	Canal de distribucion	Herramienta para sus propios clientes	LinkedIn, webinars, partnership

Demo de 10 Minutos que Cierra

Minuto	Bloque	Guion
00:00-01:00	El gancho	Pregunta: 'Cuanto tiempo tardas en planificar el menu de la semana?' Deja que responda. Luego: 'Te lo hago en 30 segundos.'
01:00-03:00	Generacion en vivo	Configura menu a 12 EUR, 3 primeros y 3 segundos. Pulsa generar. El chef ve aparecer el menu con food cost, opcion sin gluten y vegana incluidas.
03:00-05:00	Foto de la nevera	Saca el movil, haz foto a la nevera o despensa. Claude identifica ingredientes. 'Esto lo hace solo en tu cocina.'
05:00-07:00	Briefing del dia	Muestra el briefing con mise en place calculado para 50 cubiertos. 'Esto es lo que le das a tu equipo cada manana.'
07:00-09:00	Ficha tecnica PDF	Genera la ficha de un plato: ingredientes, pasos, alergenos, PVP recomendado, QR. Imprimible para la cocina.
09:00-10:00	El cierre	'Cuanto vale para ti ahorrar 4 horas a la semana y tener el food cost bajo control? Son 59 EUR/mes. Empezamos con 14 dias gratis.'

Objeciones y Respuestas

Objecion	Respuesta
Ya uso Excel	Excel no te avisa que el lomo esta por encima del food cost objetivo ni te genera el mise en place para 60 cubiertos. Pruebalo 14 dias y compara.
Es caro	Cuanto vale una hora de tu tiempo? Si te ahorra 4 horas a la semana, a 15 EUR/hora son 240 EUR/mes que te ahorras. Pagas 59, ganas 180.
No soy tecnologico	En 10 minutos te configuro yo el primer menu. Si en 14 dias no lo usas solo, te devuelvo el dinero sin preguntas.
Ya tenemos un sistema	Tu sistema actual genera menus con IA, detecta alergenos automaticamente y convierte las sobras de ayer en platos de hoy? Esto es diferente.
Lo decido con mi jefe	Perfecto. Cuando os veo a los dos? Tengo una demo de 10 minutos preparada. Esta semana o la siguiente?

06 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL

Canales Prioritarios

Canal	Audiencia objetivo	Tipo de contenido	Frecuencia	Objetivo
TikTok / Reels	Chefs jovenes 25-40	Demo en cocina real, before/after, humor hosteleria	1/dia	Viralidad + brand awareness
Instagram	Chefs y propietarios 30-50	Casos de exito, infografias food cost, stories Q&A;	1/dia + 3 stories	Comunidad + leads
YouTube	Formacion hosteleria	Tutoriales completos (10-15 min), testimonios reales	1/semana	SEO + autoridad
LinkedIn	Propietarios, directores F&B;	Datos de mercado, casos de negocio, articulos del sector	3/semana	B2B decision makers
Google (SEO+SEM)	Busqueda activa	Blog hosteleria, landing pages especificas	Continuo	Captacion organica

Paid Ads -- Plan Detallado

Plataforma	Presupuesto/mes	Formato	Segmentacion	KPI objetivo
Meta Ads Fase 1	300 EUR/mes	Video 15-30s + Lead Ads	Espana, 28-55 anos. Intereses: hosteleria, cocina profesional, gestion restaurante	CPL < 15 EUR, 20+ leads/mes
Meta Ads Fase 2	800 EUR/mes	Video + Carrusel + Retargeting	Lookalike de usuarios activos + retargeting web	CPL < 10 EUR, ROAS > 3
Google Ads	400 EUR/mes	Search + Display	Keywords: 'software menu restaurante', 'escandallo restaurante', 'control food cost'	CPC < 2 EUR, CTR > 4%
TikTok Ads	200 EUR/mes	Spark Ads (amplificar posts organicos)	Chefs, hosteleria, 22-45 anos	CPV < 0,05 EUR, reach maximo

SEO -- Palabras Clave Objetivo

Keyword	Vol. busqueda est.	Dificultad	Tipo de contenido
software menu restaurante	1.200/mes	Media	Landing page + articulo comparativa
planificar menu semanal restaurante	800/mes	Baja	Articulo blog + guia descargable
escandallo cocina	600/mes	Baja	Tutorial + herramienta gratuita
control food cost restaurante	900/mes	Media	Articulo blog + calculadora gratuita
gestion cocina profesional	700/mes	Media	Landing + casos de exito
alergenosen carta restaurante	1.100/mes	Media-Alta	Guia legal + herramienta de gestion

07 PLAN DE ACCION -- PRIMEROS 90 DIAS

Semana 1-2	PREPARACION TECNICA	Migrar de Streamlit a hosting publico (Render/Railway). Anadir login basico con Google. Dominio propio. Formulario de registro beta.
Semana 3-4	CAPTACION PILOTOS	Contactar 30-40 restaurantes locales (visita presencial + WhatsApp). Ofrecer acceso gratuito 3 meses a cambio de feedback. Objetivo: 15 restaurantes activos.
Semana 5-6	PRIMER CONTENIDO	Crear cuentas TikTok, Instagram y LinkedIn. Grabar 10 videos demo en cocinas de pilotos (con permiso). Publicar 3 por semana.
Semana 7-8	FEEDBACK Y MEJORA	Entrevistar a los 15 pilotos (30 min cada uno). Priorizar las 3 funciones mas pedidas. Implementar quick wins. Recoger primer NPS y testimonios en video.
Semana 9-10	LANDING + BILLING	Landing page profesional con casos de exito reales. Integrar Stripe (mensual/anual). Sistema de trial 14 dias automatico. Email de onboarding en 5 pasos.
Semana 11-12	LANZAMIENTO PUBLICO SOFT	Publicar nota de prensa en Hosteltur y Restauracion News. Activar Meta Ads 300 EUR/mes. Oferta early adopter: Pro 39 EUR/mes. Objetivo: 20-30 restaurantes de pago al final de los 90 dias.

Hitos Clave de los 90 Dias

15	30	NPS>40	20+
pilotos activos (Semana 4)	videos publicados (Semana 8)	de pilotos (Semana 8)	clientes de pago (Semana 12)

08 METRICAS Y KPIs

North Star Metric

NORTH STAR: Numero de menus generados con IA por semana. Esto mide uso real, valor entregado y predice retencion. Si un restaurante genera su menu con ChefMenu AI cada semana, no se va a dar de baja.

KPIs por Fase (Framework AARRR)

Fase	KPI	Objetivo Mes 3	Objetivo Mes 6	Objetivo Mes 12
Adquisicion	Trials iniciados/mes	30	100	300
Activacion	% trials con 1 menu generado	>70%	>75%	>80%
Retencion	Churn mensual	<8%	<5%	<3%
Retencion	DAU/MAU ratio	>30%	>40%	>50%
Revenue	MRR	1.500 EUR	4.200 EUR	12.000 EUR
Revenue	ARPU medio por usuario	38 EUR/mes	42 EUR/mes	45 EUR/mes
Referral	% clientes que refieren	>10%	>15%	>20%

Estrategias de Retencion

Palanca	Accion concreta	Impacto esperado
Email onboarding	5 emails en 14 días mostrando una funcion nueva cada dia	Activacion +20%
Notificacion semanal	Es lunes, ya tienes el menu de esta semana? -- push/email cada lunes	Uso habitual +35%
Score de uso	Dashboard interno: alertar si un usuario no entra en 7 días -> llamada proactiva	Churn -40%
Comunidad	Grupo WhatsApp/Telegram Chefs ChefMenu AI -- recetas, trucos, networking	LTV +60%
Caso de exito mensual	Destacar un restaurante cliente con sus resultados reales cada mes	Referral +25%

09 INVERSION NECESARIA Y ROI

Presupuesto por Fase

Partida	Fase 0-1 (0-3 meses)	Fase 2 (3-6 meses)	Fase 3 (6-12 meses)	Total 12 m.
Desarrollo tecnico	2.000 EUR	5.000 EUR	8.000 EUR	15.000 EUR
Hosting e infraestructura	100 EUR	300 EUR	600 EUR	1.000 EUR
Claude API (IA)	50 EUR	200 EUR	500 EUR	750 EUR
Diseno (landing, marca)	500 EUR	1.000 EUR	0 EUR	1.500 EUR
Marketing (ads + contenido)	0 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	4.500 EUR
Herramientas (CRM, email, analytics)	100 EUR	300 EUR	500 EUR	900 EUR
Miscelanea + imprevistos	200 EUR	500 EUR	1.000 EUR	1.700 EUR
TOTAL	2.950 EUR	8.800 EUR	13.600 EUR	25.350 EUR

Break-Even y ROI

Con el escenario realista, ChefMenu AI alcanza el break-even operativo en el **mes 8-9**, cuando el MRR supera los costes fijos mensuales (~2.800 EUR/mes). El ROI sobre la inversion total de 25.350 EUR se recupera en el **mes 14** aproximadamente, con un ARR proyectado de **148.000 EUR al final del ano 1**.

25.350 EUR	Mes 9	148k EUR	485%
Inversion total 12 meses	Break-even operativo	ARR proyectado ano 1	ROI estimado ano 2

Opciones de Financiacion

Via	Importe	Condiciones	Recomendacion
Bootstrapping propio	0-5.000 EUR	Sin dilucion, control total	Fase 0-1 (ya cubre el MVP)
Kit Digital (subvencion)	hasta 12.000 EUR	Para restaurantes clientes, no para el producto en si	Vender como solucion Kit Digital a restaurantes
ENISA / ICO digitalizacion	25.000-75.000 EUR	Prestamo participativo, sin avales	Solicitar en Fase 2 con traccion demostrada
Business Angel	50.000-150.000 EUR	5-15% equity	Solo si se quiere acelerar muy rapido
Aceleradoras (Lanzadera, Wayra)	Variable	Mentoring + red de contactos + posible inversion	Aplicar en Fase 2 con MRR > 2.000 EUR

OPORTUNIDAD KIT DIGITAL: El programa Kit Digital del Gobierno espanol subvenciona hasta 12.000 EUR a restaurantes para adoptar soluciones de digitalizacion. ChefMenu AI puede certificarse como solucion homologada (categoria: Gestion de Procesos) y convertirse en agente digitalizador, accediendo a miles de restaurantes con compra subvencionada al 100%.

El futuro de la cocina profesional es inteligente.

Documento confidencial elaborado para uso interno de MerakIA Agency. Version 1.0 -- Junio 2025